



COMUNE DI PINCARA

Provincia di Rovigo

COPIA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: SPAZI VERDE" CODICE CUP F55B17000000002 CODICE CIG 9689950FB0 APPROVAZIONE CONTABILITA' STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELAZIONE CONTO FINALE E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DITTA ITALIAN GARDEN SRL CODICE FISCALE PARTITA IVA 01503250514

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 30.04.2022 con il quale si attribuisce all'Arch. Paco Ghirotto, i compiti e le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico – manutentivo, con decorrenza dal 01.05.2022;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 31.05.2022 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2023-2024", esecutiva nelle forme di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 14.06.2022 ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2022-2023-2024";

PREMESSO che:

- ✓ la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'Anno 2021 ha promosso il bando "Spazi Verdi" con l'obiettivo di favorire interventi volti a incrementare il verde pubblico in aree urbane e periurbane, quale contributo alla transizione ecologica delle città e, al contempo, promuovere attività di sensibilizzazione sul tema della sostenibilità ambientale, attraverso le azioni progettuali previste;
- ✓ con Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 14.12.2021 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e Progetto Definitivo redatta nel rispetto dei principi previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 intitolato "SPAZI VERDE" Codice CUP F55B17000000002, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo complessivo di € 52.000,00, ed è stata presentata la richiesta di contributo alla Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro.;
- ✓ con nota del 07.04.2022 la Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. comunicava al Comune di Pincara di aver deliberato lo stanziamento della somma di € 39.000,00 per l'attuazione dell'intervento, le cui modalità attuative per lo svolgimento ed esecuzione del progetto verranno stabilite attraverso una specifica convenzione che regolerà i rapporti tra Fondazione e Comune;

- ✓ con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 14.04.2022 veniva:
 - ✓ preso atto del contributo concesso di € 39.000,00 da parte della Fondazione C.Ri.Pa.Ro. di cui al bando " Spazi Verdi 2021" promosso dalla stessa;
 - ✓ preso atto della Convenzione Fondazione C.Ri.Pa.Ro. – Comune di Pincara (RO) per l'attuazione dell'intervento denominato "SPAZI VERDE" Codice CUP F55B17000000002;
 - ✓ dato mandato, in base alle relative competenze, al Sindaco di procedere alla sottoscrizione della Convenzione, al Responsabile del Servizio Area Tecnica di trasmettere la documentazione richiesta attraverso il portale Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro.;
- ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 82 RG n. 333 del 21.12.2022 veniva affidato il servizio attinente all'ingegneria e all'architettura relativo all'aggiornamento del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione lavori, contabilità e redazione del CRE dell'opera al Geom. Federico Novo;
- ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 6 R.G. n. 49 del 06.03.2023 è stato approvato il Progetto Definitivo Esecutivo "Spazi Verde" CODICE CUP F55B17000000002 presentato – redatto ai sensi (art. 23 D.Lgs. 50/2016) dal professionista incaricato Geom. Federico Novo, agli atti al protocollo comunale n. 1198 del 23.02.2023, dal quale risulta una somma complessiva di € 52.000,00;
- ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 9 R.G. n. 61 del 21.03.2023 è stata disposta DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192, COMMA 1, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 e contestuale AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE 76/2020 CONVERTITO CON LA LEGGE 120/2020 E ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS.50/2016 DELL'INTERVENTO DENOMINATO "SPAZI VERDE" CODICE CUP F55B17000000002 CODICE CIG 9689950FB0 alla DITTA ITALIAN GARDEN SRL CODICE FISCALE PARTITA IVA 01503250514;
- ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 51 R.G. n. 51 del 20.09.2023 è stata rettificata la determinazione n. 9 R.G. n. 61 del 21.03.2023 integrando l'impegno di spesa a favore della suddetta ditta;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori corrispondente al finale a tutto il 20.09.2023 redatto dal Direttore Lavori il Geom. Novi Federico di Rovigo, e sottoscritto dall'Impresa appaltatrice agli atti al protocollo comunale n. 5178 del 26.09.2023 e composto dai seguenti elaborati:

- ✓ Stato Finale dei lavori;
- ✓ Libretto delle misure;
- ✓ Registro di contabilità;

PRESO ATTO che dallo Stato Avanzamento Lavori SAL n. 1 corrispondente al finale a tutto il 20.09.2023, si determina l'importo dello Stato Finale dei lavori che ammonta ad € 38.750,00 oltre € 950,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 39.700,00 oltre Iva di legge al 10% che determina una spesa complessiva di € 43.670,00;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione Finale a firma del Direttore dei Lavori Geom. Novi Federico di Rovigo e la Relazione sul Conto sottoscritta di RUP, dalla quale si evince che i lavori sono stati eseguiti regolarmente entro i termini contrattuali in base al Contratto di Appalto Pubblico di cui alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 9 R.G. n. 61 del 21.03.2023 e che il credito residuo da versare all'impresa risulta essere di € 39.700,00 oltre Iva di legge al 10% che determina una spesa complessiva di € 43.670,00;

PRESO ATTO di quanto stabilito all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto che prevede: *"Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto*

finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alla redazione ed approvazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. In ottemperanza a quanto disposto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, in merito all'applicazione della disciplina per il contrasto nel ritardo dei pagamenti di cui al D.lgs 231/2002, come modificato dal D.lgs 192/2012, la rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 20, comma 2, nulla ostando, viene pagata non più entro i 90, ma entro i 30 giorni successivi all'emissione del certificato di regolare esecuzione”;

VISTO che dalle verifiche condotte c/o gli Enti Previdenziali la Ditta appaltatrice è in regola con il pagamento degli oneri previdenziali documento unico di regolarità contributiva INPS_36339950 con scadenza 06/10/2023;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTA la legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.ro 50, come aggiornato e coordinato con la Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il Regolamento del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.ro 163 Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n.ro 207 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee – guida ANAC e dei Decreti del MIT attuativi del succitato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.ro 50 (in vigore dal 19 aprile 2016);

VISTO il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.ro 145;

VISTE le indicazioni impartite dall'Anac nelle proprie Linee Guida n. 4 - Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

RICORDATO l'art. 163 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina la costituzione degli impegni di spesa;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- ✓ DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori corrispondente al finale a tutto il 20.09.2023 redatto dal Direttore Lavori il Geom. Novi Federico di Rovigo, e sottoscritto dall'Impresa appaltatrice agli atti al protocollo comunale n. 5178 del 26.09.2023 e composto dai seguenti elaborati:
 - ✓ Stato Finale dei lavori;
 - ✓ Libretto delle misure;
 - ✓ Registro di contabilità;
- ✓ DI DARE ATTO che lo Stato Avanzamento Lavori SAL n. 1 corrispondente al finale a tutto il 20.09.2023, determina l'importo dello Stato Finale dei lavori che ammonta ad € 38.750,00 oltre € 950,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 39.700,00 oltre Iva di legge al 10% che determina una spesa complessiva di € 43.670,00;
- ✓ DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione Finale a firma del Direttore dei Lavori Geom. Novi Federico di Rovigo e la Relazione sul Conto sottoscritta dal RUP, dalla quale si evince che i lavori sono stati eseguiti regolarmente entro i termini contrattuali in base al Contratto di Appalto Pubblico di cui alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 9 R.G. n. 61 del 21.03.2023 e che il credito residuo da versare all'impresa risulta essere di € 39.700,00 oltre Iva di legge al 10% che determina una spesa complessiva di € 43.670,00;
- ✓ DI DARE ATTO che si provvederà con successivo e apposito atto di liquidazione, a seguito di emissione di fattura da parte della ditta appaltatrice, a saldare la ditta Bardella Costruzioni S.R.L. con sede in Via Veneto, 1 45017 Loreo (Ro) Codice Fiscale Partita IVA 00985940295 per le opere regolarmente eseguite e iscritte nello stato avanzamento lavori n. 1;
- ✓ DI DARE ATTO che la somma di € 43.670,00 trova copertura al Capitolo 2781 PROGETTO "SPAZIO VERDE COMUNALE" REALIZZATO CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO - codice 06.01-2.02.01.03.999 del bilancio 2023/2025 esercizio finanziario 2023 approvato;
- ✓ DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
- ✓ DI STABILIRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 – comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.ro 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.ro 50.
- ✓ DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.ro 267.

Con la sottoscrizione del provvedimento, il Responsabile del Servizio che lo ha adottato, attesta:

- di avere preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Eventuali allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GHIROTTO PACO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

DETERMINAZIONE N. 50 del 05-10-2023

Servizio: SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO

Numero di Registro Generale: 243

**OGGETTO: SPAZI VERDE" CODICE CUP F55B17000000002 CODICE CIG
9689950FB0 APPROVAZIONE CONTABILITA' STATO FINALE,
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELAZIONE
CONTO FINALE E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE
DITTA ITALIAN GARDEN SRL CODICE FISCALE PARTITA IVA
01503250514**

CIG:

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147 bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 06-10-2023.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile

F.to CASTIGLIERI RAG. MIRELLA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)